

Утверждаю

Директор:

" " 2018г



План

по текущему ремонту жилых
домов ООО "Жилсервис" на
2018год.

№ п/п	Адрес МКД	Наименование работ	Объем		Стоимость работ	Срок исполнения
			Единица измерения	Кол-во		
1.	ул.Невская д.2	Ремонт кровли; Утепление фасада	м2	150 184		август сентябрь
2.	ул.Невская д.4	Утепление фасада	м2	184		сентябрь
3.	ул.Невская д.6	Ремонт кровли	м2	130		август
4.	ул.Невская д.8	Замена почтовых ящиков; Утепление фасада дома	м2	184		июль август
5.	ул.Невская д.10	Ремонт кровли; Утепление фасада	м2 м2	200 112	144	сентябрь сентябрь
6.	ул.Невская д.13	Замена водопровода в подвале дома; Ремонт козырьков	п.м. шт	80 4		июнь август
7.	ул.Невская д.15	Ремонт кровли	м2	300	213	июнь
8.	ул.Невская д.17	Ремонт кровли Утепление фасада	м2 м2	250 184		июнь июль
9.	ул.Невская д.19	Изготовление подъездных дверей; Изготовление навеса над входом в подвал; Устройство пешеходной дорожки	шт шт м2	6 1 25		май май июль

10.	ул.Невская д.21	Ремонт кровли; Ремонт отмостков	м2 м2	400	288	июль
11.	ул.Невская д.23	Ремонт кровли; Промывка теплообменников 1,3,4 подъездов; Замена отоплления в подвале	м2 шт. п.м.	250 3 176	180	август апрель июль-август
12.	ул.Невская д.25	Промывка теплообменника в 3 подъезде; Замена отоплления в подвале	шт. п.м.	1 176		март май-июль
13.	ул.Невская д.27	Ремонт входов в подъезды; Утепление фасада	шт. м2	6 106	170	июнь август
14.	ул.Невская д.29	Ремонт кровли; Частичный ремонт отмостков	м2 м2	400	288	июнь июль
15.	ул.Невская д.31	Промывка теплообменника в 1 подъезде; Замена теплообменника в 1 подъезде; Ремонт кровли; Утепление фасада	шт. шт. м2 м2	1 1 150 168	108	апрель ноябрь август сентябрь
16.	ул.Невская д.33	Замена теплообменника для 2-3 подъезда; Утепление фасада дома; Ремонт кровли	шт. м2 м2	1 252 200	230 - 144	июнь сентябрь август
17.	ул.Невская д.35	Ремонт кровли; Утепление фасада дома; Замена теплообменника в 1 подъезде	м2 м2 шт.	350 244 1	252	июль август июнь
18.	ул.Невская д.41	Ремонт кровли подъезда №2; Утепление кв.56	м2 м2	6 16		июль сентябрь
19.	ул.Невская д.41А	Утепление кв.30	м2	16		сентябрь
20.	ул.Ульяновская д.19	Ремонт цоколя по периметру дома; Установка теплообменника	м2 шт.	1 1		август
21.	ул.Ульяновская д.21	Ремонт цоколя; Ремонт тамбуров(входов в подвал) Ремонт наружной стены	м2 шт. м2	1 3 12		июнь июль
22.	ул.Ульяновская д.17	Утепление фасада дома	м2		290	август

23.	ул.Ульяновская д.16	Ремонт кровли ; Установка пластиковых окон в 1,2 подъездах	м2 шт.	90 6		сентябрь ноябрь
24.	ул.Ульяновская д.15	Утепление фасада дома	м2	290		
25.	ул.Ульяновская д.12	Ремонт цоколя Ремонт отмостки	м2 м2	12 18		июль июль
26.	ул.Ульяновская д.11	Замена подъездных дверей на металлических	шт.	2		сентябрь
27.	ул.Ульяновская д.10	Ремонт кровли	м2	12		июль
28.	ул.Ульяновская д.9	Ремонт цоколя	м2	6		июль
29.	ул.Ульяновская д.8	Ремонт кровли	м2	10		июль
30.	ул.Ульяновская д.7	Ремонт цоколя; Ремонт подъездных дверей	м2 шт.	6 2		август июль
31.	ул.Ульяновская д.6	Ремонт полов в подъезде №2; Ремонт цоколя	м2 м2	5 3		июль август
32.	ул.Ульяновская д.5	Ремонт кровли; ремонт цоколя	м2 м2	3 2		май июль
33.	ул.Ульяновская д.3	Ремонт кровли	м2	6		май
34.	ул.Ульяновская д.1	Ремонт фасада дома(обивка доской); покраска дома	м2 м2	8		июль август
35.	ул.Куйбышева д.1А	Ремонт кровли; замена теплообменника	м2 шт.	200 1		август июль
36.	ул.Уральская д.55	Замена теплообменника; ремонт козырька подъезда№1	шт. шт.	2 1		май-июль июль
37.	ул.Комсомольская д.1А	Укладка плитки в подъезде	м2	190		июнь-июль
38.	ул.Куйбышева д.28	Ремонт дверей в подъезде; ремонт кровли	шт. м2	2 8		август май
39.	ул.Северная д.1	Установка металлических дверей в подъездах	шт.	2		сентябрь
40.	ул.Северная д.3	Ремонт дверей в подъездах; ремонт полов в туалете	шт. м2	2 6		сентябрь май
41.	ул.Шахтёрская д.1	Ремонт отмостки; ремонт цоколя	м2 м2	8 3		август август

42.	ул.Шахтёрская д.2	Ремонт подъездов	шт.	2		июль
43.	ул.Шахтёрская д.3	Ремонт подъездов	шт.	2		июль
44.	ул.Шахтёрская д.4	Ремонт цоколя; ремонт отмостки	м2 м2	4 18		июль июль
45.	ул.Шахтёрская д.5	Ремонт подъездов	шт.	2		март
46.	ул.Шахтёрская д.6	Ремонт подъездов	шт.	2		сентябрь
47.	ул.Шахтёрская д.7	Ремонт кровли; ремонт пешеходных дорожек	м2 шт.	10 2		май август
48.	ул.Шахтёрская д.8	Ремонт кровли; ремонт цоколя	м2 м2	8 3		июль июль
49.	ул.Невская д.27В	Ремонт подъездов	шт.	1		август
50.	ул.Селекционная д.4	Ремонт подъездов; укладка плитки в тамбурах	шт.	4		
51.	ул.Селекционная д.6	Устройство поручней; Устройство для сушки белья; устройство для чистки обуви	м2 шт. шт.	20 1 5		июль июль июль
52.	ул.Селекционная д.2 стр.1	Ремонт стены в подъезде(штукатурка, покраска)	м2	34		апрель
53.	ул.Селекционная д.2 стр.2	Замена двери на чердаке(пластиковая); сделать видеофиксацию в подъезде	шт. шт.	1 1		август август
54.	ул.Испытателей д.9	Ремонт кровли	м2	350		июль
55.	ул.Гагарина д.1	Замена запорной арматуры	шт.	3		июль
56.	ул.Гагарина д.3	Заливка цементным раствором полов в тамбурах	м2	7		июль
57.	ул.гагарина д.6	Замена запорной арматуры; ремонт канализации	шт. м	3 6		июль