



Утверждено директором

Волков Н.В.

## План работ по текущему ремонту МКД на 2020 год.

№ п/п	Адрес МКД	Наименование работ	Объем работ		Стоимость работ	Срок исполнения
			ед. изменения	количество		
1	ул. Невская д.2	Ремонт кровли Утепление теплоузла	м2 шт	30 1	24	август август 2020
2	ул. Невская д.4	Утепление фасада Утепление теплоузла	м2 шт	184 1		июль 2020
3	ул. Невская д.6	Утепление фасада Утепление труб отопления в подвале дома	м2 пм	182 45		август 2020
4	ул. Невская д.8	Ремонт подъездов	шт	6	810	
5	ул. Невская д.10	Ремонт кровли	м2	150	120	июнь
6	ул. Невская д.13	Утепление труб отопления Утепление торцовой стены	пм пм	45 186		июль 2020
7	ул. Невская д.15	Ремонт кровли Утепление теплоузла	м2 шт	150 1	120	август июль 2020
8	ул. Невская д.17	Замена дверей в подъезде Утепление труб отопления в подвале	шт пм	6 30	118	
9	ул. Невская д.19	Утепление торцовой стены Ремонт кровли Утепление теплоузла	м2 м2 шт	184 100 1		Июль 2020 август июнь
10	ул. Невская, д.25	Ремонт кровли Утепление торцовой стены	м2 м2	290 60	232	Май 2020
11	ул. Невская, д.27В	Утепление кровли	м2	30		Июль

12	ул. Невская, д.23	Ремонт кровли Утепление теплоузла	м2 шт	50 1	40	июль июль
13	ул. Невская д.21	Ремонт подъездов Ремонт кровли	шт м2	3 180	405 144	2020 июль
14	ул. Невская д.29	Ремонт подъездов Ремонт кровли	шт м2	4 140	806 112	2020 июль
15	ул. Невская д.31	Ремонт кровли Замена теплообменника в 1 подъезде	м2 шт	150 1	120 90	июнь 2020
16	ул. Невская 33	Ремонт кровли Утепление теплоузла Замена дверей в мусоросборных камерах	м2 шт шт	50 1 2	40 1 2	июнь август 2020
17	ул. Невская д.35	Ремонт кровли Замена теплообменника в 5-ом подъезде Утепление теплообменника Утепление фасада	м2 шт шт м2	50 1 1 182	40 80	август апрель июль 2020
18	ул. Невская д.41	Замена водопроводных труб Утепление кв.53 Утепление труб отопления	пм м2 пм	9 14 20		май 2020 Июль 2020
19	ул. Невская д.41а	Ремонт подъездов	шт	2		
20	ул. Ульяновская д.19	Ремонт отмостки Утепление теплоузла	м2 шт	204 1		июль август
21	ул. Ульяновская д.21	Установка водосточной системы Утепление теплоузла	шт шт	1 1		июль август

22	ул. Ульяновская д.15	Ремонт эл/освещения в подъездах Утепление т/узла	шт шт	4 1		2020 Июль
23	ул. Ульяновская д.16	Утепление труб отопления в подвале дома	пм	25		Июль
24	ул. Ульяновская д.17	Косметический ремонт в подъездах	шт	4		2020
25	ул. Ульяновская д.12	Косметический ремонт в подъездах	шт	2		2020
26	ул. Ульяновская д.11	Косметический ремонт в подъездах	шт	2		2020
27	ул. Ульяновская д.10	Замена пиломатериала на коньках кровли дома	пм	60		2020
28	ул. Ульяновская д.9	Ремонт дымоходных труб Покраска металла на кровле	шт м2	4 340		2020 2020
29	ул. Ульяновская д.8	Ремонт кровли Ремонт цоколя	м2 м2	12 6		июнь сентябрь
30	ул. Ульяновская д.7	Покраска металлической кровли	м2	710		Август
31	ул. Ульяновская д.6	Ремонт эл/проводки в подъездах. Ремонт цоколя	пм м2	18 5		2020 Август

32	ул. Ульяновская Д.5	Ремонт оголовков дымоходных труб Ремонт кровли	шт	18			2020
33	ул. Ульяновская Д.3	Ремонт козырьков под входами в подъезды	шт	5 2			Август 2020
34	ул. Ульяновская Д.1	Ремонт кровли Ремонт цоколя	шт	6 10			август сентября
35	ул. Куйбышева Д.1 «А»	Ремонт кровли Ремонт эл/проводки с установкой Д/движения	шт	270 4	216		Май Апрель
36	ул. Уральская Д.55	Ремонт кровли	шт	240	192		Май
37	Ул. Комсомольская Д.1 «А»	Ремонт 1-ого подъезда	шт	1	94		2020
38	ул. Куйбышева Д.28	Ремонт полов в подъезде №1	шт	8			2020
39	ул. Северная Д.1	Ремонт полов в 1 подъезде	шт				2020
40	ул. Северная Д.3	Ремонт полов в 1 подъезде	шт				2020
41	ул. Шахтёрская Д.6	Ремонт дымоходных труб Установка почтовых ящиков	шт	3 16	9		2020 апрель
42	ул. Шахтёрская Д.2	Установка почтовых ящиков Ремонт цоколя	шт	16 12	9		март сентябрь
43	ул. Шахтёрская Д.1	Установка почтовых ящиков Ремонт цоколя	шт	16 6	9		март август
44	ул. Шахтёрская Д.3	Установка почтовых ящиков Ремонт цоколя	шт	16 4			март август

45	ул. Шахтёрская Д.4	Установка почтовых ящиков Ремонт цоколя	шт м2	16 21	9	апрель август
46	ул. Шахтёрская Д.5	Установка почтовых ящиков Ремонт цоколя	шт м2	16 7	9	апрель август
47	ул. Шахтёрская Д.7	Замена подъездных дверей Установка почтовых ящиков	шт шт	2 16	40 9	март март
48	ул. Шахтёрская Д.8	Установка почтовых ящиков	шт	16	9	Март
49	ул. Гагарина Д.1	Косметический ремонт подъезда	шт	2		2020
50	ул. Гагарина Д.3	Косметический ремонт подъезда	шт	2		2020
51	ул. Гагарина Д.6	Косметический ремонт подъезда	шт	2		2020
52	ул. Селекционная Д.4	Косметический ремонт подъездов	шт	2		2020
53	ул. Селекционная Д.2 стр.1	Частичный ремонт отмостки	м2	7		июль
54	ул. Селекционная Д.2 стр.2	Частичный ремонт отмостки	м2	6		Июль
55	ул. Селекционная Д.6	Благоустройство территории				2020
56	ул. Испытателей Д.9	Ремонт кровли Ремонт кровли (металл) на лаге в подвал	м2 м2	30 14	24	август август
57	ул. Силикатная Д.2	Ремонт кровли	м2	40	32	Май

58	Ул. Невская А-27	Ремонт кровли Замена водопровода в подвале дома	М2	50	40	июль
			ПМ	84		июнь